
Gestión de proyectos
según estándar PMI®
¡Formate como Project Manager con un equipo de expertos!

BOOTCAMP TEÓRICO - PRÁCTICO Live Class
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¿Por qué tomar esta formación?

Este programa abarca la formación integral de un Project 
Manager de acuerdo al framework de prácticas recomendadas 
por PMI® (Project Management Institute), alineadas a la nueva 
edición del PMBOK V7. Se presentan al participante los 
fundamentos, principios y dominios de desempeño para la 
gestión de proyectos acompañados de un taller práctico para 
aplicar modelos, métodos y artefactos alineados a las mejores 
prácticas de gestión recomendadas por el PMI®. Durante el 
trayecto se incluyen aspectos críticos de la administración de 
proyectos, y las estrategias y habilidades necesarias para 
manejar el trabajo por proyectos en diferentes entornos 
organizacionales. Se analizan herramientas para la gestión con 
una visión multidisciplinaria e integrada al contexto de 
estrategias y especificaciones organizacionales para la creación 
de un sistema para la entrega de valor.

Programa de formación 
en Gestión de proyectos

Project Management Institute®, 
organización líder en dirección de proyectos.

Alineado al nuevo PMBoK® V7 
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Objetivos de la formación

● Adquirir los conocimientos necesarios y compatibles con 
las mejores prácticas de administración de proyectos del 
mercado.

● Actuar en la gestión de proyectos en busca de los más 
altos niveles de calidad y productividad, aumentando la 
competitividad individual y organizacional.

¿Qué vas a aprender?

● Aplicar los valores y principios de la dirección de 
proyectos. 

● Reconocer los ocho dominios de desempeño del 
proyecto.

● Definir y administrar correctamente el alcance de los 
proyectos.

● Dominar la técnica del valor ganado para el control de 
performance del proyecto.

● Estimar y controlar con eficiencia el cronograma y los 
costos del proyecto.

● Identificar, analizar y controlar adecuadamente los 
riesgos del proyecto.

● Organizar equipos de trabajo y establecer mecanismos 
de comunicación eficientes con los diferentes 
interesados.

● Administrar las adquisiciones y contrataciones del 
proyecto.
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Duración

57 horas

Cantidad de kines 
que acumula (*) Crédito virtual para ser utilizado en futuras 

formaciones.

57 kines

Metodología de trabajo

Condición de 
certificado

● 70% de asistencia.
● Aprobación del trabajo práctico 

integrador y de los dos exámenes 
múltiple opción.

● 45 horas desarrolladas en encuentros  
sincrónicos en vivo.

● 12 horas de ejercitación práctica, tutoría y 
feedback en modalidad asincrónica. 

Requisitos técnicos
Computadora / Notebook con Zoom instalado.

Buena velocidad de internet: bajada 10 mbps y subida 2 mbps (mínimo).
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Modalidad

Encuentros virtuales sincrónicos (en vivo) y actividades grupales 

interactivas. 

Participación en foros, acceso a los materiales y ejercicios 

prácticos, dentro de nuestra plataforma de formación Kinetic 

Training Hub.

El fin es que la interacción entre el instructor y los participantes 

asegure el intercambio de aprendizaje grupal y una 

comunicación fluida. 

Live Class
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Programa

● Conceptos generales de la gestión de proyectos.
● Contexto del gerenciamiento de proyectos, programas y portafolio.

Unidad 1: Introducción al gerenciamiento de proyectos

● Creación de valor.
● Sistemas de gobernanza organizacional.
● Funciones asociadas con proyectos.
● El entorno del proyecto.
● Consideraciones sobre la gestión del producto.

Unidad 2: Un sistema para la entrega de valor

● Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso.
● Crear un entorno colaborativo del equipo de proyecto.
● Involucrarse efectivamente con los interesados.
● Enfocarse en el valor.
● Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema.
● Demostrar comportamientos de liderazgo.
● Adaptar en función del contexto.
● Incorporar la calidad en los procesos y los entregables.
● Navegar en la complejidad.
● Optimizar las respuestas a los riesgos.
● Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia.
● Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto.

Unidad 3: Principios de la dirección de proyectos
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Programa

● Dominio de desempeño de los interesados.
● Dominio de desempeño del equipo.
● Dominio de desempeño del enfoque de desarrollo y del ciclo de vida.
● Dominio de desempeño de la planificación.
● Dominio de desempeño del trabajo del proyecto.
● Dominio de desempeño de la entrega.
● Dominio de desempeño de la medición.
● Dominio de desempeño de la incertidumbre.

Unidad 4: Dominios de desempeño del proyecto

● Qué es la adaptación.
● Por qué adaptar.
● Qué adaptar.
● El proceso de adaptación.
● Adaptación de los dominios de desempeño.
● Diagnósticos.
● Resumen.

Unidad 5: Adaptación

● Qué son los modelos, métodos y artefactos.
● Modelos comúnmente utilizados.
● Modelos aplicados a través de los dominios de desempeño.
● Métodos comúnmente utilizados.
● Métodos aplicados a través de los dominios de desempeño.
● Artefactos comúnmente utilizados.
● Artefactos aplicados a través de los dominios de desempeño.

Unidad 6: Modelos, métodos y artefactos
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Taller práctico integrador

Se prevé que algunos de los encuentros programados tengan 
una modalidad de trabajo tipo taller con el objetivo de que el 
participante logre desarrollar un plan de proyecto con 
aplicación de artefactos comúnmente utilizados para lanzar el 
proyecto, y definir y gestionar su alcance, cronograma, costos, 
riesgos, planes de adquisiciones y comunicación.

Se abordarán las mejores prácticas mediante trabajo en 
equipo y casos de aplicación:

● Feedback y conversaciones.
● Experiencias reales.
● Herramientas y técnicas.
● Ejemplos, casos prácticos.
● Trabajo colaborativo en equipo.
● Aplicación a caso real.
● Articulación teórico-práctica de los conceptos.
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Equipo de trainers

Cofundadora y presidente de Kinetic.
Fundadora y past president del PMI Córdoba Argentina Chapter.
PMP, PMI-ACP, PM4R Master Trainer, RSM, RPO, Management 3.0 
Facilitator.

Ingeniera en Sistemas de Información especializada en 
gerenciamiento de proyectos desde hace más de 25 años y 
especialista en agilidad y transformación digital.  Su educación y 
su trayecto laboral la llevaron a formarse también en liderazgo y 
habilidades interpersonales. Ha gestionado numerosos proyectos 
en el ámbito social, gubernamental y privado, y liderado equipos 
hasta fundar su empresa, Kinetic. Desde su rol como directora 
acompaña a profesionales y organizaciones en el camino de la 
mejora y madurez de su gestión.

Iris Gastañaga, PMP®

Cofundador y director de Kinetic.
PMP, PM4R Agile Trainer, CBE, RSM, RPO.

Ingeniero en Sistemas de Información, especializado en 
ingeniería en calidad y proyectos tecnológicos. Cuenta con más 
de 15 años de experiencia en gerenciamiento de proyectos, de 
optimización de procesos de negocio y coordinación de oficinas 
de proyectos. Es PMP Certificado, Auditor Líder de ISO 9001. 
Experto certificado en Blockchain y en agilidad. Ha gestionado 
numerosos proyectos tecnológicos y de optimización de 
negocio. Se desempeña como instructor en Kinetic, coordina y 
participa en diversos proyectos a nivel organizacional, y es 
docente en diversas universidades formando a profesionales en 
diversas temáticas relacionadas al gerenciamiento de 
proyectos y a la ingeniería de procesos. 

Rodrigo Porta, PMP®

https://www.linkedin.com/in/iris-gastanaga/
https://www.linkedin.com/in/portarodrigo/


Gestión de proyectos | PMI®

Equipo de trainers

Consultor y trainer en gestión de proyectos en Kinetic.
Integrante de Board directivo PMI Córdoba Argentina Chapter.
PMP®, SM, PO, PM4R Professional Trainer y PM4R Agile Trainer.

Formado en ingeniería de sistemas de la información. Cuenta 
con más de 10 años de experiencia en gerenciamiento de 
proyectos y coordinación de oficinas de proyectos.
Ha gestionado numerosos proyectos y liderado equipos de 
trabajo. 
Acompaña en forma integral a distintos Project Managers y da 
soporte a la gerencia de proyectos en cuestiones estratégicas y 
en la creación y gestión de PMO en diferentes organizaciones.

Camilo Caffaratti, PMP®

Consultor y trainer en gestión de proyectos.
PMP®, RSM, RPO, PM4R Professional Trainer, Wicked Problem 
Solving Practitioner.

Ha gestionado numerosos proyectos en distintas industrias y 
liderado equipos de trabajo multidisciplinarios. 
Formado en recursos humanos y en Project Management, 
acompaña a organizaciones en la asesoría en gestión de 
proyectos y gestión de capital humano.

Marcos Campos, PMP®

https://www.linkedin.com/in/camilo-caffaratti-93415332/
https://www.linkedin.com/in/marcos-campos-91858b1a9/
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DESCUENTOS* Y FORMAS DE PAGO

Modalidades de pago:

ARGENTINA:

● Hasta 12 cuotas con tarjetas de crédito bancarizadas.

● 20% OFF por pago de contado o transferencia bancaria.

RESTO DEL MUNDO:

● PayPal

● Criptomonedas

VER PRECIOS

*Descuentos por tiempo limitado. Consultá con nuestros asesores la vigencia de cada uno.

https://kinetic-corp.com/traininghub/formacion/programa-de-formacion-en-gestion-de-proyectos-segun-estandar-pmi/


¡Gracias por elegirnos!

WWW. KINETIC-CORP.COM/TRAININGHUB |   Nuestras redes

https://kinetic-corp.com/traininghub/
https://www.instagram.com/kinetic.traininghub/
https://www.facebook.com/kinetic.traininghub
https://www.linkedin.com/company/kinetic-training/

